

# Schema planning en besluitvorming

1-1-2022

Fasedocument	startnotitie	haalbaarheid	PvE	ontwerp	realisatie	exploitatie
inhoud		gewenst programma in m2	functioneel PvE technisch PvE	Schets Ontwerp Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp	bestek	
	randvoorwaarden & uitgangspunten					
programma						
locatie		<u>locaties</u> analyse keuze	<u>verder onderzoek</u> ruimtelijke ordening flora&fauna	RO procedures	koopovereenkomst grond	
partners		inventarisatie partners	intentie overeenkomsten partners model huurovereenkomsten		getekende huurovereenkomsten	
adviseurs/ontwerpers/bouwers			<u>selectieprocedure</u> ontwerpers adviseurs	<u>keuze</u> projectmanager architect <u>selectieprocedure</u> aannemers	aanbesteding aannemersselectie	
financieel		<u>Raming</u> investerings exploitatiekosten	bijgestelde raming	begroting	prijsvorming inschrijving	
<b>Planning</b>	<b>18-12-2018</b>	<b>Q1 2022</b>	<b>Q1 2023</b>	<b>Q1 2024</b>	<b>Q1 2025</b>	<b>2027</b>
<b>Besluitvorming AB</b>						
randvoorwaarden/uitgangspunten	vaststellen					
programma		vaststellen	vaststellen	vaststellen	vaststellen	
locatie		vaststellen			vaststellen	
partners		kennisname	vasstellen		vaststellen	
financieel		kennisname	kennisname	kennisname	vaststellen	vaststellen
vrijgeven benodigd budget	voorbereidings kosten	voorbereidings kosten	voorbereidings kosten	voorbereidings krediet 10% van investering	investerings krediet	jaarplan
dekking	bestaande middelen		bestaande middelen	rentelast tlv	rentelast tlv	exploitatiekosten tlv
jaar	2019-2021		2022	begroting 2023/2024	begroting 2025/2026	begroting 2027 ev
reeds voorzien						