

Agendapunt: Klik om agendapunt in te voeren – door directiesecretariaat.

Onderwerp	Consequenties uitstel nieuwbouw kazernes
Datum	2-7-2021
Portefeuillehouder	Dhr. Schuiling
Sector	Bedrijfsvoering
Bijlage(n)	-
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie	Ter informatie

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de consequenties die het uitstellen van de nieuwbouw met zich mee brengt. Zodra de financiële consequenties in beeld zijn gebracht zullen we bij het AB terugkomen om een oplossingsrichting vast te stellen.

Toelichting voorstel

Achtergrond

VRG maakt voor de uitvoering van haar taken gebruik van 39 kazernes, waarvan 27 in eigendom van VRG. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vormt daarbij de basis voor de uitvoering van noodzakelijk onderhoud aan het vastgoed. Noodzakelijke vervanging van kazernes staat opgenomen in het meerjarenplan Nieuwbouw.

Visie brandweezorg 2030

In het project “Visieontwikkeling Brandweezorg 2030” is huisvesting een prominent thema. In afwachting van deze visie heeft het Dagelijks Bestuur op 26 februari 2020 besloten alle nieuwbouwplannen(*) voor de kazernes “on hold” te zetten en geen onomkeerbare besluiten te nemen (incl. Haren en Baflo). In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten de nieuwbouwplannen voor de kazernes Haren en Baflo, vooruitlopend op de visie en gelet op de bestaande huisvestingsproblematiek, te hervatten.

Financiële impact

Na Baflo en Haren staan de kazernes Delfzijl, Appingedam, Ten Boer en Harkstede in de planning voor nieuwbouw. Voor deze kazernes geldt dat nieuwbouw in de periode 2024-2026 staat gepland op basis van het huidige meerjarenplan nieuwbouw.

Als gevolg van de coronacrisis laat de visie 2030 echter langer op zich wachten waardoor de komende jaren extra (niet gepland) onderhoud aan de bestaande kazernes noodzakelijk is. Uitstel van nieuwbouw heeft tevens gevolgen voor de investeringsbegroting. Voor Ten Boer geldt specifiek dat voor de enige geschikte overgebleven kavel voor nieuwbouw een optie loopt tot eind dit jaar (als ook de mogelijkheid tot inzet van versterkingsgelden).

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

Bovenstaand risico is reeds beschreven in de risicoparagraaf van onze jaarstukken 2020 en de concept beleidsbegroting 2022. Om dit risico voor bovengenoemde kazernes beter in beeld te brengen zijn wij voornemens een onderzoek te starten naar de financiële consequenties om deze kazernes de komende vijf jaar verantwoord operationeel te houden.

Voorstel

Het AB wordt gevraagd nogmaals kennis te nemen van dit risico. Zodra de financiële consequenties in beeld zijn gebracht zullen we bij het AB terugkomen om een oplossingsrichting vast te stellen.

(*) De nieuwbouw Stedelijk Gebied wordt in deze notitie buiten beschouwing gelaten. Hiervoor loopt een afzonderlijk traject

Afstemming/consequenties		
	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Financieel	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Personeel	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
IM/ICT	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Communicatie	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Inkoop	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Overig	<input type="checkbox"/>	N.v.t.